



REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN)

BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 07. april 2021 kl. 16.00 – 19.00

Sted Islandsvej 7, 9560 Hadsund

Mødelokale Konferencen

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Per Kragelund, Jens Riise Dalgaard, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Gitte Hewitt og Anne-Marie Truelsen

Mødet sluttede kl. 19.30

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
19. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	2
20. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
21. Årsregnskab 2020 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	4
22. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)	5
23. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg (Åben)	8
24. Kloaksanering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)	10
25. Sommerhuskloakering etape 5 (Åben)	12
26. Fremtidig indvinding fra Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	13
27. Fremtidig indvinding fra Østvandværket (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	15
28. BNBO sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	17
29. Fremtidig anvendelse af tidligere vandværksgrund for Bolsbjerg Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	19
30. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2020 (Åben)	21
31. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021 (Åben)	22
32. Konvertering af byggekredit til lån (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	24
33. Generalforsamling MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	25
34. Strategiplan for ForsyningsService (Åben)	28
35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	29
36. Eventuelt (Åben)	32
37. Næste møde (Åben)	33
38. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)	34
Underskriftsside	36

19. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Nærværende møde afholdes som kombineret møde, hvor man afhængig af ønske, både kan deltage fysisk som online via TEAMS.

Hvis den vedtagne genåbningsplan på landsplan holder, vil fremtidige møder blive afholdt ved fysisk fremmøde.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Per Kragelund, Jens Riise Dalggaard samt revisor Henrik Holst, PWC deltager i mødet via TEAMS.

Orienteringen blev taget til efterretning.

20. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)

Referatet fra bestyrelsesmødet 8. februar 2021 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når det er blevet godkendt.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 15. februar 2021.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Referatet blev underskrevet af de fysisk tilstedeværende medlemmer.

21. Årsregnskab 2020 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)

22. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)

Der er hhv. den 3. og 4. marts 2021 modtaget skrivelser fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet at de har påbegyndt klagerne over hhv. VVM'en fra foråret 2020 og udledningstilladelsen fra november 2020. De forventer at klagesagerne er færdigbehandlet inden hhv. maj og juni 2022.

Der er ingen opsættende vurderinger kædet sammen med klagebehandlingen, hvorfor både færdiggørelse af udbygningen samt udnyttelsen af den givne udledningstilladelse kan fortsætte som planlagt

Aftalen om transportanlæg er fortsat under udarbejdelse. VHV står for udarbejdelse af aftalen. MFV deltager i aftalen fra første tilslutningspunkt af spildevand fra MFV, hvilket bliver ved Døstrupvej på Nordre Ringvej, hvor spildevandet fra Døstrup afskæres direkte til Hobro Nord via transportaftalens ledningsanlæg.

Ledningen fra Døstrupvej til Hobro Nord udføres af MFV. Anlægsarbejdet på de 2,3 km. trykledning udføres fra uge 15 – 24, 2021. Der er indgået lodsejeraftaler med de 3 lodsejere på strækningen.

Strækningen fra Døstrupvej til Nørager udføres af VHV og RVS i fællesskab, med RVS som udførende. Der er ikke udmeldt en tidsplan for, hvornår arbejdet påregnes gennemført, men der vil gå 10 – 12 måneder fra arbejdet igangsættes til det kan tages i brug.

Budgettet for udvidelsen af MFR er blevet presset i første kvartal af 2021, således at de tidligere estimerede 112 millioner kr. bliver 117 millioner kr.

Stigningen skyldes primært tre forhold:

- Ombygning af el og el-tavler ved ombygningen af slamafvandingen ca. 1,5 millioner kr.

- SRO-programmering, herunder tilpasning mellem eksisterende og nye driftsenheder ca. 1,5 millioner kr.
- Ombygning af varmesystemet, herunder mulighed for levering af overskudsvarme til Hadsund Fjernvarme (HFJV), ca. 2 millioner kr.

Der er fortsat usikkerhed om hvordan merproduktionen af gas skal anvendes i fremtiden, efterhånden som belastningen stiger på MFR. Det er dog sikkert at uanset hvad, vil MFR stå med et betydeligt overskud af varme i fremtiden. I den forbindelse har HFJV henvendt sig om at aftage MFRs overskudsvarme.

Udover overskudsvarmen vil HFJV også gerne have lov at udnytte overskudsvarmen i det rensede spildevand (udløbet fra MFR). Spildevandet har over året en temperatur mellem ca. 8 – 19 grader, hvor der er mulighed for mindst at udtage 5 grader. Jo koldere udløbsvandet er, jo bedre er det for miljøet. Der mangler fortsat bedre kendskab til varmeveksler der har rensset spildevand som medie, hvorfor HFJV vil afvente nærmere.

HFJV ønsker indgået en Hensigtserklæring med MFV, om aftagelse af overskudsvarmen fra MFR.

Princippet er at HFJV og MFV får betalt deres investeringer (finansiering + afdrag), mens overskuddet op til den statslige tarif der er fastsat, fordeles med 50% til hver part.

Ved udnyttelse af varme i det rensede spildevand, vil investeringsregnskabet være det samme, mens overskuddet deles med 95% til HFJV og 5% til MFV.

Direktionen indstiller:

- **At budgettet for udbygningen af MFR udvides til 117 millioner kr.**
- **At det godkendes at der indgås Hensigtserklæring med HFJV om overskudsvarme fra MFR**
- **At øvrig orientering tages til efterretning**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Til næste møde undersøges hvilke muligheder der forventes etableret til aflevering fra slamsugere og lignende i det afskærende system fra Rebild og Vesthimmerland.

Indstillingen blev godkendt.

23. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg (Åben)

Det har været et utroligt regnfattigt første kvartal 2021, med langt mellem bygerne og når først bygerne kom, har de været lidt heftige. Det nedbørsfattige vejr med kraftig nedbør når det endeligt er faldet, betyder at ”first-flush” effekten har været rigtig stor. ”first-flush” er når det kun er tørvejrsmængden der løber i vores ledninger og efterlader sig aflejringer hist og her i kloaksystemet. Når så regnen kommer hurtigt, skyller den aflejringerne løse igen og de føres med ud til MFR, som med den første regn også tilføres aflejret spildevand. Denne tilførsel er ikke ubetydelig i forhold til den normale tilførsel til MFR. Det blev MFR ramt af den 9. – 10. marts, hvor der var prøvedøgn på rensanlægget. Der faldt ikke andet end små 10 mm regn i døgnet og rensanlægget fik tilført knap 20.000 m³ i døgnet, men belastningen af organisk stof var 330.000 PE!!!. Der var i samme døgn også meget høj kvælstof og fosfor belastning. Hvis der ses bort fra nærværende prøve, har gennemsnittet for prøverne i 2021 været 100.000 – 125.000 PE, hvilket er betydeligt højere end i 2020. MFR kunne heller ikke overholde renskravet det pågældende døgn, hvilket også ville have været overraskende, da den aktuelle kapacitet er ca. 120.000 PE.

Iltanlægget, der blev lejet i 2019, blev pileet ned i uge 6. Der produceres mere gas end nogensinde tidligere på MFR og i større perioder har det været nødvendigt at brænde gas af, samtidig med at generatoren har ydet maksimalt 24 timer i døgnet. I perioden med døgnfrost, var det nødvendigt i få perioder at støttefyre på kedlen, for at holde varme nok på rådnetanken.

Ombygningen af rådnetank 01 bliver udført omkring sommerferien, med start før og færdiggørelse efter.

Ombygningen af eksisterende slamafvanding er færdiggjort her i marts måned. Nu udestår ændring af ventilationsanlægget inklusive nye punktudsugninger, levering af ny sættevogn, ombygning af de to eksisterende sættevogne samt detail indkøring af slamafvandingen.

Fra uge 15 – 19 vil de to nye procestanke blive taget i brug, samtidig med at fordelerbygværket til efterklaringstankene også skal bygges om. Fra uge 20 til 26 ombygges procestank 2. Fra uge 31 – 35 ombygges procestank 1, hvorefter MFR vil være færdigombygget til 225.000 PE.

Regulering af eksisterende belægnings og udførelse af nye, vil pågå frem til medio 2021.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Indstillingen godkendt

24. Kloaksanering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)

Anlæg af den ny hovedpumpestation ved Arla er i gang sat primo 2021, med udførelse af de nye trykledninger i Skivevej fra Jernbanegade til Arla som det første. Arbejdet har været i gang siden 1. marts og det påregnes at Arla midlertidigt kan kobles om i uge 16. Selve pumpestationen, med tilhørende 120 m³ rørbassin, forventes i gang sat medio april måned. Pumpestationen med ledninger forventes at kunne tages i drift i november 2021.

Klimasikring af området fra Brotorvet til og med Skivevej og vest for Hostrupvej er i fuld gang. Brotorvet er passeret og der graves i H. I. Biesgade umiddelbart efter påske. Arbejdet frem til og med krydsning af Onsild Å skal være færdigt senest i juni 2021. Efterfølgende vil der ske separering af Adelgade (mellem Jernbanegade og Onsild Å), af Horsøvej (fra Onsild Å til Strandvej) og der vil blive etableret en ny overløbsledning/udløb fra overløbsbygværket på hjørnet af Hegedalsvej og Strandvej nedad Hegedalsvej til regnvandsledningen i Hostrupvej/Brogade. Alle arbejder skal være færdige ved udgangen af september.

Den sidste entreprise, der omfatter separatkloakering af Nyvej og Hovangsvej, mellem Jernbanegade og Banegårdsvej, forventes fysisk i gang sat i maj og vil vare året ud.

Baggrunden for samtidighed i udførelsen, er at alle tre projekter er afgørende for både at kunne mindske udledningerne i Onsild Å/Vester Fjord samtidig med at fællesvand i spildevandssystemet til pumpestationen på Gasværksvej, kan reduceres betydeligt.

Økonomisk holder entrepriserne sig indenfor de afsatte budgetrammer.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Indstillingen godkendt

25. Sommerhuskloakering etape 5 (Åben)

Etape 5 er kommet rigtig godt i gang, selvom den lå stille tre uger på grund af frosten. De to traditionelt kloakerede områder, Strandbækken og Novolunden er kloakeret. Området ved Fruerlund Plantage gøres færdig inden sommerferien, ligesom det forventes at den nye vakuumbledning fra Kystvejen 147 til de sydlige områder kommer i gang før sommerferien.

Efter sommerferien begynder den kombinerede vakuumbledning og minipumpestationer af området syd for Haslevgårde Å. Dette område forventes færdig kloakeret inden sommerferien 2022, hvorefter alle sommerhuse nord for Als har fået etableret kloakstik.

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at holde fysiske borgermøder om kloakeringen, som på tidligere sommerhusetafer. I stedet er der på hjemmesiden og ved brev, gjort opmærksom på den forestående kloakering. Indtil nu er kontakten med sommerhusejerne gået over al forventning.

Der er ca. 270 sommerhuse i etape 5.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Efter orientering om status på udleje af samletanke til sommerhuse, der kræver ændring af nuværende afløbsstatus, før der er udført offentlig kloakering af sommerhuset, blev det aftalt at aftale om udlejning af samletanke sættes på særskilt punkt på næste møde.

Indstillingen godkendt

26. Fremtidig indvinding fra Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

26. Fremtidig indvinding fra Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat

**27. Fremtidig indvinding fra Østvandværket (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

27. Fremtidig indvinding fra Østvandværket (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat

**28. BNBO sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

**28. BNBO sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

**29. Fremtidig anvendelse af tidligere vandværksgrund for Bolsbjerg
Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

**29. Fremtidig anvendelse af tidligere vandværksgrund for Bolsbjerg
Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

30. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2020 (Åben)

Der er ikke udarbejdet sædvanlig budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, eftersom nyt økonomisystem endnu ikke er færdigopsat. De registrerede indtægter svarer til første aconto opkrævning, og driftsudgifterne bogført i de første to måneder indikerer ingen væsentlige afvigelser i forhold til budget 2021.

Der er heller ikke i driften af MFV opstået forhold, der påvirker ekstraordinært til udgifterne på driftsområdet.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Indstillingen godkendt

31. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021 (Åben)

I anlægsbudgettet for 2021 VAND er der sket en voldsom budgetteringsfejl for den nye ca. 3 km trykgravitationsledning fra Skivevejens Vandværk til Koldbæksvej. I budgettet er der regnet med 333 kr./m hvor det rigtige tal er 1.333 kr./m, hvorved der skal stå 4 millioner kr. i budgettet i stedet for 1 million kr. Samtidig er der to andre områder, hvor arbejderne budgetsat til 2021 reelt nåde at blive udført i 2020, således der er 0,5 millioner kr. for meget med i budgettet. Samlet skal anlægsbudgettet for VAND i 2021 forhøjes fra 3 millioner kr. til 5,5 millioner kr. Det foreslås fortsat, at finansieringen af den nye trykgravitationsledning sker ved lånefinansiering.

Budgettet for SPILDEVAND 2021 er tilrettet i januar 2021, med overførsel af ikke udført budgetdel fra 2020 og korrigeret for licitationsresultater for Brotorvet, ledninger Skivevej og Sdr. Onsild etape I i 2021.

Udover de under MFR omtalte ekstra omkostninger til el- og SRO arbejder ved ombygningen på ca. 5 millioner kr. er der ikke væsentlige ændringer på anlægsbudgettet for de igangsatte arbejder.

På nogle af de mindre arbejder, som omfatter Skørpingvej i Astrup, ombygning overløbsbygværk Assens Renseanlæg og færdiggørelser ved Døstrup og Valsgård, har det været nødvendigt at udvide projekterne, da de eksisterende forhold har været af så ringe kvalitet, at det ikke har kunnet genanvendes, som tidligere forudsat.

Ved sommerhuskloakeringen af etape 5, opnås kun tilslutningsbidrag på ca. 3,5 millioner i 2021 mod 8 millioner afsat i budgettet. De resterende 4,5 millioner kr. kommer i 2022.

Nettobudgettet for 2021 på 92 millioner kr. forventes med ovennævnte at lande mellem 95 og 100 millioner kr. samlet for 2021.

Generelt er der mange byggemodninger i større og mindre omfang under opsejling i 2021. Der er som udgangspunkt budgetteret med at byggemodninger går i nul hos MFV, hvilket betyder at omkostningerne modsvares af tilslutningsbidragene.

Anlægsoversigt vedhæftet som bilag.

Direktionen indstiller:

- **At netto anlægsbudgettet for VAND i 2021 hæves fra 3 millioner kr. til 5,5 millioner kr.**
- **At netto anlægsbudgettet for SPILDEVAND i 2021 hæves fra 92 millioner kr. til 95 – 100 millioner kr.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Indstillingen godkendt

**32. Konvertering af byggekredit til lån (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

33. Generalforsamling MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)

33. Generalforsamling MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket) Fortsat

33. Generalforsamling MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket) Fortsat

34. Strategiplan for ForsyningsService (Åben)

Forsyningservice (FSSV) er fælles udbuds- og indkøbsselskab for 8 ejerforsyninger (Samsø, Syddjurs, Favrskov, Randers, Vesthimmerland, Mors, Thisted og MFV), som alle er lige i ejerskabet, på nær Samsø, som har særlige vilkår på grund af deres størrelse.

Udover udbud og indkøb, har FSSV indtil nu, også oprettet fællesydelser indenfor GDPR og Arbejdsmiljø. På de to områder er Skanderborg og Rebild optaget som B-aktionærer. Det påregnes at B-aktionærer har ret til at blive A-aktionærer hvis det ønskes.

Efter den formelle opstartsproces har FSSVs bestyrelse (direktørerne fra A-aktionærerne) udarbejdet et strategioplæg (vedlagt som bilag) for FSSV, som ønskes gennemgået og diskuteret på nærværende møde.

Direktionen indstiller:

- **At strategien for FSSV gennemgås og diskuteres**
- **At strategien godkendes**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Indstillingen godkendt

**35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)**

35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket) Fortsat

35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket) Fortsat

36. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Bestyrelsen ønsker løbende information om hvilke konkrete projekter/udbud der er i gang og hvilke håndværkere/entreprenører der har fået overdraget arbejderne.

Direktionen udarbejder forslag til orienteringsoversigt til næste møde.

37. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2021

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Torsdag den 29. april 2021 – MFVs Generalforsamling

(datoen er fastlagt jævnfør den politiske mødekalender 2021)

Mandag den 14. juni 2021

Tirsdag den 31. august 2021- budget 2022

Mandag den 11. oktober 2021 – takstblad 2022

Mandag den 13. december 2021

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Indstillingen godkendt

38. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Punkterne er:

19. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
20. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
21. Årsregnskab 2020 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
22. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
23. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
24. Kloaksanering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej
25. Sommerhuskloakering etape 5
26. Fremtidig indvinding fra Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
27. Fremtidig indvinding fra Østvandværket (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
28. BNBO sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
29. Fremtidig anvendelse af tidligere vandværksgrund for Bolsbjerg Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
30. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2020
31. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021
32. Konvertering af byggekredit til lån (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
33. Generalforsamling MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
34. Strategiplan for ForsyningsService
35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
37. Næste møde

38. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne 21, 26, 27, 28, 29, 32, 33 og 35 holdes som lukket.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 7. april 2021:

Indstillingen godkendt

Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
07. april 2021

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Gitte Hewitt

Medarbejderrepræsentant, Anne-Marie Truelsen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen