



**REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN)
BESTYRELSESMØDE**

Mariagerfjord Vand a|s

Dato	31. august 2021 kl. 16.00 – 19.00
Sted	Islandsvej 7, 9560 Hadsund
Mødelokale	Konferencen
Mødedeltagere:	Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Jens Riise Dalgaard, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen og Gitte Hewitt
Afbud	Per Kragelund og Anne-Marie Truelsen
Mødet sluttede	kl. 19.00

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
56. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)	2
57. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
58. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)	4
59. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	6
60. Ændring af takstblad og betalingsvedtægt for spildevand for implementering af "Tømningsordning for samletanke" (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	7
61. Kloaksanering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)	10
62. Overtagelse af True Vandværk (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	12
63. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg (Åben)	14
64. Sommerhuskloakering (Åben)	16
65. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 (Åben)	17
66. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021 (Åben)	18
67. Budget 2022 (Åben)	19
68. Ændring af MFVs organisation (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	21
69. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	22
70. Eventuelt (Åben)	24
71. Næste møde (Åben)	25
72. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)	26
Underskriftsside	28

56. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Formanden bød velkommen og oplyste at indkommet spørgsmål om dels opfølgning på separatkloakering og dels om antal overløb fra overløbsbygværker, er indføjet under de relevante punkter i nærværende dagsorden.

Orienteringen taget til efterretning.

57. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)

Referatet fra bestyrelsesmødet 14. juni 2021 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når det er blevet godkendt.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 25. juni 2021.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Referat blev underskrevet

58. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)

Siden maj, da de nye procestanke blev taget i brug, har MFR rensset vandet bedre end nogensinde før. Samtidig er produktionen af biogas steget. Hvis vi havde haft en større gasmotor, ville vi have produceret lige så meget el, som vi forbrugte i juli og august. I andet kvartal 2021 betalte vi den laveste kvartalsafgift, siden MFR blev taget i brug i 2013. På den baggrund forventes udledningen fra MFR fortsat at blive betydeligt under de angivne kravværdier, selvom der kommer spildevand fra Rebild og Vesthimmerland.

Den fysiske udbygning af MFR nærmer sig afslutningen. Totalentreprisen vil være færdig i oktober (2 måneder senere end forventet på grund af tank kollapset), belægningsarbejderne i september, ombygning af varmesystemet i september mens rådnetank 1 er færdigombygget i august og klar til at indgå i produktionen igen. Det der udestår derefter, er indkøring af det udbyggede MFR samt en ny sættevogn til slam samt ombygning af de to eksisterende sættevogne. Den samlede pris på udbygningen bliver på 118 – 119 millioner kr., hvilket er ca. 800 kr./PE som MFR er udbygget med. Da det blev etableret i 2013, kostede det ca. 1600 kr./PE. En yderligere udbygning fra 225.000 PE til 275.000 PE vurderes i 2021 prisniveau at kunne udføres for ca. 400 kr./PE.

Aftalen om transportanlæg er under afslutning og forventes klar til næste styregruppemøde der afholdes den 21. september. MFV deltager i aftalen fra første tilslutningspunkt af spildevand fra MFV, hvilket bliver ved Døstrupvej på Nordre Ringvej, hvor spildevandet fra Døstrup afskæres direkte til Hobro Nord via transportaftalens ledningsanlæg.

Ledningen fra Døstrupvej til Hobro Nord er udført af MFV. Anlægsarbejdet på de 2,3 km. ø500 trykledning fra Tobberup til Døstrupvej blev taget i brug den 1. juli. De ca. 900 meter fra Hobro Nord til Tobberup blev udført i 2017, i forbindelse med at Gyvelvej blev afskåret direkte til Hobro Nord.

Der er fortsat usikkerhed om hvordan merproduktionen af gas skal anvendes i fremtiden, efterhånden som belastningen stiger på MFR. Det er dog sikkert at uanset hvad, vil MFR stå med et betydeligt overskud af varme i fremtiden. Derfor blev der indgået en hensigtserklæring med Hadsund Fjernvarme

om dels at aftage overskudsvarme fra MFR og dels etablering af varmeveksler på udløbsvandet fra MFR.

Der er nu udarbejdet en konkret aftale for overskudsvarme fra MFR til Hadsund Fjernvarme, som forventes at kunne tages i brug ultimo 2021.

Vekslerne på udløbsvandet afventer projektforslag før endelig projektering sættes i gang. Alle omkostninger ved både overskudsvarme og veksleranlæg afholdes af Hadsund Fjernvarme, således at MFRs indtægt bliver en nettoindtægt.

Direktionen indstiller:

- At aftale om overskudsvarme fra MFR til Hadsund Fjernvarme underskrives og
- At øvrig orientering tages til efterretning

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Indstillingen godkendt, med tilføjelse af at aftalen med Hadsund Fjernvarme medsendes referatet som bilag.

59. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)

Der er udarbejdet oplæg til BNBO aftaler ved de 5 boringer ved Skivevejens Vandværk. Der skal indgås aftaler om pesticidfri anvendelse på ca. 10 hektar, hvor ca. halvdelen er landbrugsjord i omdrift og resten skov, gårdspladser, haver og vejarealer.

Omkostningen for MFV bliver mellem 400 – 500.000 kr.

I efteråret vil tilsvarende øvelse blive startet ved Skjellerup Vandværk, mens Østvandværket afventer de igangværende undersøgelser af BNBO områdets reelle udstrækning.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Indstillingen godkendt

60. Ændring af takstblad og betalingsvedtægt for spildevand for implementering af "Tømningsordning for samletanke" (LUKKET - MÅ IKKEOFFENTLIGGØRES) (Lukket)

60. Ændring af takstblad og betalingsvedtægt for spildevand for implementering af "Tømningsordning for samletanke" (LUKKET - MÅ IKKEOFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat

60. Ændring af takstblad og betalingsvedtægt for spildevand for implementering af "Tømningsordning for samletanke" (LUKKET - MÅ IKKEOFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat

61. Kloaksanering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)

Anlæg af den ny hovedpumpestation ved Arla er i fuld gang, hvor støbearbejderne forventes afsluttet i uge 40 med opstart af hus montage og smedearbejder i samme uge.

I uge 34 starter etableringen af rørbassinet til pumpestationen. Det påregnes fortsat at pumpestationen er klar til idriftsættelse ultimo november.

Ledningerne til og fra pumpestationen er afsluttet i Skivevej, hvor der arbejdes videre med den nye vand transmissionsledning fra Arla til vandværket på Skivevej 83c. De sidste ca. 600 meter, der etableres ved styret boring, udføres i uge 34 og 35, hvorefter det er den interne om forandring på vandværket der udestår, og som forventes tilendebragt ved udgangen af september.

Klimasikring af området fra Brotorvet til og med Skivevej og vest for Hostrupvej er i fuld gang. Der mangler fra Adelgadekrydset til og med Onsild Å. Krydsningen af åen har voldt nogle problemer med vandtryk nedefra og i uge 34 er der blevet aftalt ændring af metode for de to ø900 underpresninger, som forventes færdigt medio september.

Den borede krydsning af Brogade og H I Biesgade lykkedes på nær de sidste ca. 15 meter på tværs af Biesgade, som derfor var nødvendige at grave. Der er retableret, men der er kommet nogle sætninger i Brogade, som der er aftalt udbedring af med kommunen.

Der er i uge 34 startet separering af Adelgade (mellem Jernbanegade og Onsild Å). Primo oktober forventes krydset Adelgade/Jernbanegade at kunne åbnes igen og ultimo oktober forventes entreprisens arbejder syd for Onsild Å færdiggjort.

Herefter udestår separat kloakering af Horsøvej (fra Onsild Å til Strandvej) og etablering af ny overløbsledning/udløb fra overløbsbygværket på hjørnet af Hegedalsvej og Strandvej nedad Hegedalsvej til regnvandsledningen i Hostrupvej/Brogade. Alle arbejder forventes færdige inden årets udgang.

Den næste entreprise omfatter separatkloakering af Nyvej og Hovangsvej, mellem Jernbanegade og Banegårdsvej. Entreprisen er startet fysisk op i uge 32 og vil vare ind i 2022, med delterminer for arbejder der skal afsluttes i november 2021, herunder trykledning til Hobro Nord samt vandtransmissionsledningen.

Trykledningen til Hobro Nord, fra Banegårdsvej til Humlemarken igangsættes i uge 35 og vil være færdig til ibrugtagning ved udgangen af november 2021.

Retablering udføres selvfølgelig efter alle projekterne, men ved at der er flere koblinger mellem de forskellige projekter, vil flere af retableringerne udføres som midlertidige og først gøres permanente ved arbejdernes afslutning.

Baggrunden for samtidighed i udførelsen, er at alle fire projekter er afgørende for både at kunne mindske udledningerne i Onsild Å/Vester Fjord samtidig med at fællesvand i spildevandssystemet til pumpestationen på Gasværksvej, kan reduceres betydeligt. Samtidig vil området under kote 2, blive klimasikret betydeligt, ved at det område får sit eget afløbssystem, der er sikret med regnvandspumpestationen ved den gamle markedshal, samt at arealerne der ligger over kote 2 afleder regnvandet direkte ud i Mariagerfjord. Begge systemer sikres mod ekstremregn ved overløb til Vester Fjord.

Derudover er funktionen af den nye vandtransmissionsledning at ca. et dobbelt så stort areal i Hobro kan forsynes med trykgravitation, hvilket mindsker vandværkets driftsudgifter betydeligt.

Økonomisk har entrepriserne overskredet budgetrammerne med under 10%, hvilket skyldes at specielt materialepriser men også udførelsespriser er steget voldsomt i 2021.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Indstillingen godkendt

**62. Overtagelse af True Vandværk (LUKKET - MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

62. Overtagelse af True Vandværk (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

Fortsat

63. Udvidelse af rensekapalet på Mariagerfjord Renseanlæg (Åben)

2021 har indtil nu været et meget regnfattigt år, selvom der er kommet forholdsvis meget nedbør i maj og august. På MFR har det hverken i maj eller august givet de store problemer resemæssigt, selvom der har været flere skybrudslignende hændelser i kommunen.

Totalentreprisen har været fokuseret omkring udbedring af den kollapsede procestank 2. I uge 32 blev nye inderringe monteret og i uge 33 er smeden begyndt genmontage. Det forventes at den renoverede tank kan tages i brug ultimo uge 35, hvorefter procestank 1 skal ombygges. I uge 40 forventes totalentreprisen færdig anlægsmæssigt, mens indkøringsdokumentationen først er på plads primo 2022.

Det var meningen at procestank 2 skulle være ude af drift til august måned. Ovennævnte kollaps forlænger tidsplanen med to måneder til oktober.

Ombygningen af rådnetank 01 blev færdig i uge 32, hvorefter det er minimalt der mangler at blive udført i forbindelse med rådnetank og ændring af slamfunktioner.

Varmesystemet forventes ombygget, inklusive varmeveksler til Hadsund Varmeværk i september – oktober.

Regulering af eksisterende belægninger og udførelse af nye, vil pågå frem til september 2021.

Kollapset af procestank 2 er en forsikringssag, og alle udgifter ved udbedringen forventes 100% afholdt af forsikringen. Der har været en del arbejde med at få forsikringsselskaberne til at være entydige i deres dækningsansvar, selvom totalentreprenøren klart har erkendt sit ansvar som den skadevoldende part og at ombygningen af procestank 2 hele tiden har været en del af totalentreprenørens kontrakt. MFV er dobbeltforsikret på procestank 2, da den dels er med i entreprisforsikringen for udvidelse af MFR og dels er omfattet af bygningsforsikringen for samme.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Indstillingen godkendt

64. Sommerhuskloakering (Åben)

Etape 5 er udførelsesmæssigt i fuld gang og er afsluttet nord for Haslevgårde Å inden sommerferien, således at sommerhusejerne i området er opkrævet tilslutningsafgift og kan tilslutte sig her i sommer.

Der fortsættes syd for Haslevgårde Å efter sommerferien og, hvis der ikke sker særlig vejrlig over efterår og vinter, vil hele entreprisen være afsluttet til sommeren 2022, ca. ½år før beregnet.

Der er ca. 270 sommerhuse i hele etape 5.

Planlægningen af sommerhuskloakeringen syd for Als er startet og det forventes at kloakeringsrækkefølgen kan fastlægges inden udgangen af 2021 og blive indarbejdet i Mariagerfjord Kommunes nye spildevandsplan i 2022. Der er massive henvendelser om nye sommerhuse, og kloakering generelt syd for Als.

Direktionen indstiller:

- Øvrig orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Der er afholdt orienteringsmøde for etape 5, den 26. august i Øster Hurup med ca. 60 deltagere. Mødet blev først holdt nu på grund af Corona restriktioner. Meget positivt møde, hvor folk bare ønsker at blive kloakeret så hurtigt som muligt.

Indstillingen godkendt

65. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 (Åben)

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 854 kr. mod et budgetteret resultat på 576 t.kr. For Spildevand er overskuddet 10.941 t.kr. mod budgetteret 5.524 t.kr.

Stigningen af overskud skyldes for Vand et mindreforbrug på regnskabsposten distributionsomkostninger samt større faktureret vandmængder. For Spildevand er stigningen begrundet i en større faktureret vandmængde samt et mindreforbrug på regnskabsposterne distributionsomkostninger og rensningsomkostninger.

Opgørelse for levering af drikkevand til MFV's forbrugere for årets første seks måneder viser, at der er leveret en lidt større vandmængde end for tilsvarende periode sidste år.

Ca. 1,5 millioner af overskuddet skyldes at der har været markant større egenproduktion i 2021 end budgetteret, hvilket naturligvis smitter af på driftsudgiften.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Indstillingen godkendt

66. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021 (Åben)

Der er afholdt licitationer på tre større entrepriser, alle i Hobro, siden sidste bestyrelsesmøde. Det samlede beløb blev ca. 33 millioner kr. hvor der var regnet med ca. 30 millioner, så ca. 10% højere end tidligere set prisleje. Af de 33 millioner, er ca. de 15 millioner først til udførelse i 2022.

Budgettet i 2021 ser stadig ud til at holde, hvilket primært skyldes en betydelig mindre udgift til grundvandssenkning end forudsat i flere projekter.

På vedlagte anlægsoversigt er angivet udførende entreprenør af projektet samt stade, hvor der skelnes mellem under projektering, i gang eller afsluttet.

Anlægsoversigt vedhæftet som bilag. Ændringer i forhold til sidste gang er markeret med gult.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Indstillingen godkendt

67. Budget 2022 (Åben)

Budget 2022 er udarbejdet med et revideret driftsbudget, hvor indtægtssiden er korrigeret med den forventede pristalstalsregulering (beregnet til 0,8%) i forhold til taksten for 2021. Der er budgetteret med solgte vandmængder på niveau med 2020 (1,35 mio. m³ drikkevand, og 2,19 mio. m³ spildevand).

Driftsudgifterne er vurderet ud fra hver hovedgruppe samlet fra 2020 regnskabet. Driftsudgifterne stiger ca. 4 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvoraf ca. 1,6 mio. kr. vedrører øgede personaleomkostninger, som følge af omorganisering, men som også er forudsætningen for en endnu mere effektiv drift af MFV. Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021, vil stigningen blive betydeligt mindre.

Der er fortsat budgetteret med en målrettet indsats for at minimere fejlkoblinger i spildevandssystemet, herunder, sammen med MFK, at målrette indsatsen for at alle ejendomme i separatkloakerede områder også er separeret. Selvom 2020 og 2021 var/bliver nedbørsfattige år, ses der fortsat problemer under massive nedbørshændelser. Nogle af problemerne skyldes forhold i MFVs system, som systematisk afhjælpes, når de er konstateret, men godt kan tage flere år, før opgaven er i mål. Andre og heldigvis de fleste, skyldes uhensigtsmæssige forhold på egen grund. Hver gang vi kan fjerne en m³ uvedkommende vand, sparer vi ca. 1 kr. i rene driftsudgifter. I 2020 fjernede vi ca. 200.000 m³ fra MFR og ved udgangen af 2022 forventes yderligere 200.000 m³ fjernet.

Der forventes indtægter fra rensning af spildevand for Rebild og Vesthimmerland fra og med 2023.

Anlægsbudgettet bliver specificeret på de forventede opgaver i 2022 i særskilt bilag til december, når der er overblik over statet i de opgaver der er påbegyndt i 2021, men først afsluttes i 2022. Det samlede anlægsbudget i 2022 eksklusive byggemodninger og sommerhuskloakering bliver ca. 45 millioner kr.

For VAND er anlægsbudgettet koncentreret om BNBO ved Skjellerup og Østvandværket, renovering ved Elmevej og Bøgevej samt prøveboring for ny kildeplads til Skjellerup Vandværk.

For SPILDEVAND vil anlægsbudgettet i 2022 være koncentreret om indkøringen af MFR, Onsild byerne, separatkloakering i Mariager, separatkloakering Elmevej, Bøgevej og Vinkelvej, separatkloakering af Jyllandsvej, Sdr. Ringvej og Randersvej og projektering af separeringer i

Stationsvej, Hadsund, Vestergade, Hobro inklusive bassin ved Fyrkatvej, Ølsvej/Løgstørvej, Hobro og Visborg.

Direktionen indstiller:

- At budgettet gennemgås og
- At budget 2022 godkendes.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Indsatsen overfor gennemførelse af separatkloakering på egen grund er allerede intensiveret, sammen med MFK, i 2021 og vil blive yderligere skærpet i 2022, i forbindelse med at de store ændringer i Hobro midtby afsluttes i 2022. MFV har fortsat nogen uhensigtsmæssigheder i eget afløbssystem i Hobro midtby, som også først bliver afhjulpet i 2022. Med hensyn til overløbsregistrering, vil der først begynde at komme valide registreringer fra 2022 og i 2025 vil der være registreringer ved de overløbsbygværker der er tilbage på det tidspunkt.

Indstillingen godkendt.

**68. Ændring af MFVs organisation (LUKKET - MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

69. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)

69. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat

70. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Intet at bemærke

71. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2021

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Mandag den 11. oktober 2021 – takstblad 2022

Mandag den 13. december 2021

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Intet at bemærke

72. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Punkterne er:

56. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
57. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
58. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)
59. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
60. Ændring af takstblad og betalingsvedtægt for spildevand for implementering af "Tømningsordning for samletanke" (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
61. Kloaksanering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
62. Overtagelse af True Vandværk (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
63. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg (Åben)
64. Sommerhuskloakering (Åben)
65. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 (Åben)
66. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021 (Åben)
67. Budget 2022 (Åben)
68. Ændring af MFVs organisation (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
69. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
70. Eventuelt (Åben)
71. Næste møde (Åben)
72. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 60, 62, 68 og 69 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 31. august 2021:

Indstillingen godkendt

Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

31. august 2021

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Gitte Hewitt

Medarbejderrepræsentant, Anne-Marie Truelsen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen