
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato

1 Møllevænget 5 dage on 11-05-22

2 Reetablering 5 dage on 11-05-22

3

4 Plantagen Haslevgårde 34 dage ma 18-04-22

5 Vakumbrønd og stik (østlig del) 24 dage ma 18-04-22

6 Vakuumledninger 25 dage ma 25-04-22

7 Reetablering 10 dage fr 20-05-22

8

9 Kystvejen 72 dage ma 14-02-22

10 Vakuumsystem 62 dage ma 14-02-22

11 Reetablering 10 dage on 11-05-22

12

13 Aflevering 0 dage fr 03-06-22 03-06
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Side 1

Projekt: Øster Hurup, etape 5 s

Dato: on 20-04-22


