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REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) 
BESTYRELSESMØDE 
 
Mariagerfjord Vand a|s 
Dato  24. juni 2019 kl. 16.00 – 19.00 
Sted  Islandsvej 7, 9560 Hadsund 
Mødelokale Konferencen 
 
Mødedeltagere:  
Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Per Kragelund, 
Jens Riise Dalgaard, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Gitte Hewitt og Brian Frost.  
 
Afbud: Niels Peter Christoffersen 
 
Mødet sluttede: 18.30 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
Punkt       Side 
26. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen 917 
27. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære 
bestyrelsesmøde 918 
28. Udvidelse af rensekapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg 919 
29. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland 921 
30. Sommerhuskloakering, etape 4 922 
31. Shared A/S 923 
32. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 924 
33. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner 925 
34. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE 
OFFENTLIGGØRES) 926 
35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode 
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) 927 
36. Eventuelt 928 
37. Næste møde 929 
38. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter 930 
Underskriftsside 931 
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26. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen 
 
Der har været indvielse af regnvandsbassiner i Hørby Skoleby, hvor MFVs ombygning af bassiner er 
blevet kombineret med et naturprojekt med MFK, som vil være offentlig tilgængeligt. 
 
Beslutning:  

Orienteringen taget til efterretning 
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27. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære 
bestyrelsesmøde 
 
Referatet fra bestyrelsesmødet 8. april 2019 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. 
De åbne referater vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når de er blevet godkendt. 
 
Referatet blev gemt på webportalen og en mail rundsendt til bestyrelsen den 15. april 2019. 
 
Beslutning: 

Referat blev underskrevet 
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28. Udvidelse af rensekapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg  
 
I 2019 har gennemsnitsbelastningen på MFR været over 100.000 PE. Der forventes ikke yderligere 
markante stigninger før medio 2020, men flere virksomheder har søgt om yderligere udvidelser af 
spildevandsmængden, som de ønsker udnyttet så hurtigt som muligt, efter de har opnået tilladelse.  
 
En af de største udfordringer ved at drive MFR med den høje belastning er, at vi er nødt til at ”sjæle” 
det hydrauliske volumen for at have tilstrækkeligt volumen til renseprocessen. Det medfører, at vi i 
øjeblikket kun kan klare ca. 2 gange tørvejrsbelastningen i døgnet (ca. 24.000 m3) mod de 4 gange 
tørvejrsbelastningen, det er bygget til (48.000 m3). På den baggrund er det helt afgørende for 
renseprocessen, at de bassinvolumener vi har i oplandet (Hobro, Dania, Hadsund og Oue) udnyttes til 
udjævning af tilløbsmængden bedst muligt, frem til kapaciteten på MFR øges med primærslamudtag i 
2020. Derudover har MFV, sammen med MFK som myndighed, indledt en tæt dialog med de 6 
virksomheder, som ca. udgør 85% af de tilledte industri PE’er til MFR og hvor de ansøgte store 
udvidelser også er iblandt. Dialogen i øjeblikket er særlig rettet mod, at få virksomhederne til så vidt 
muligt at tilbageholde ”uheld” i deres spildevandsproduktion, for at skåne MFR mest muligt mod 
stødbelastninger.     
 
Der har desværre været flere overskridelser af udløbsparametrene i første 5 måneder af 2019, som 
medfører betydeligt højere spildevandsafgifter i hele 2019. En del af afgiften forventes udlignet af 
højere særbidragsbetalinger samt en forhøjet mængde afregnet spildevand.  
 
De midlertidige afhjælpninger der er etableret for nuværende er: 

• Døgn- og stødudjævning af tilløbsmængden i bassinanlægget i Oue, for spildevandet fra Hobro, 
Arden mv. 

• Fordobling af overskudsslamudtaget fra efterklaringstankene (blivende løsning) 

• Tilsætning af ren ilt til renseprocessen 

• Mulighed for at køre overskudsslam uden om rådnetanken direkte på sættevogne. 
 
I øjeblikket ser det ud til, at driften har stabiliseret sig på grund af ovennævnte tiltag, men det er ikke en 
holdbar løsning frem til MFR er udbygget til 225.000 PE i starten af 2021. 
 
Det foreslås at der ansøges om overskridelse af den gældende udledningstilladelse for MFR på 75.000 
PE hos MFK og Miljøstyrelsen, frem til der foreligger en godkendt udledningstilladelse til 275.000 PE. 
Overskridelsen vil udelukkende ske ved øget PE-belastning, mens de tilladte tørvejrsmængder og 
maksimale døgnmængder ikke vil blive overskredet. Udledningskravene er også fortsat gældende. 
 
I efteråret etableres tertiær rensning (efterpolering) samt bygningsudvidelse for ny gasmotor, 
slamafvanding og sættevogne, som godkendt på tidligere bestyrelsesmøder. 
 
Før VVM’en for udbygningen til 275.000 PE er sendt i høring i efteråret 2019, er det nødvendigt at få 
igangsat etablering af primærslamudtaget og udbygningen af rådnetanksanlægget, således det kan være 
klar til ibrugtagning medio 2020, hvor spildevandstilførslerne til MFR kan forventes øget med ca. 
15.000 PE, udfra nuværende ansøgninger om ændrede tilslutningstilladelser.  
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Direktionen indstiller: 

• At MFK og Miljøstyrelsen ansøges om midlertidig overskridelse af nuværende 
udledningstilladelse, frem til MFR er udbygget til 225.000 PE og godkendt til 275.000 
PE 

• At øvrig orientering tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Indstillingen godkendt 
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29. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland 
 
VVM-grundlaget for det udvidede MFR til 275.000 PE er i for-offentlig høring frem til 23. juni 2019, 
hvorefter udarbejdelsen af Miljøkonsekvensrapporten går i gang. Det forventes, at Byrådet kan 
behandle Miljøkonsekvensrapporten på et efterårsmøde, hvorefter den skal i offentlig høring i 8 uger, 
høringssvar skal behandles, før den kommer tilbage til Byrådet for endelig godkendelse medio 2020.  
 
Den 12. juni 2019 afholdt MFK offentligt møde i Kulturcenteret i Hadsund, om den ansøgte udvidelse 
af MFR. Der var mødt ca. 30 interessenter og ca. 20 fra de tre kommuner og de tre forsyninger.  
 
På mødet blev baggrunden for den ansøgte udvidelse af MFR og de undersøgte forhold omkring 
udvidelsen gennemgået. Der er fortsat ingen natur- og miljømæssige eller tekniske parametre, der taler 
imod en udvidelse af MFR. Derimod efterlod mødet flere følelsesmæssige forhold, som MFK skal 
forholde sig til videre i sagen. 
 
Torsdag den 2. maj 2019 var der styregruppemøde om udvidelsen af MFR. På dagsordenen var, udover 
omfanget og økonomien i udbygning af MFR, den reviderede aftale om spildevandsrensning mellem 
RVS, VHV og MFV. Aftalen blev princip godkendt og påregnes underskrevet umiddelbart efter 
Byrådet i MFK har sendt VVM’en i offentlig høring. 
 
Det er også aftalt, at MFV kan igangsætte nødvendige anlægsopgaver på egen regning og risiko, før 
aftalen er underskrevet. Anlægsopgaverne vil fortsat indgå i fordelingen, når alle parter har skrevet 
under. 
 
Fase I udvidelsen bliver på 225.000 PE: 

- MFV  140.000 PE (62,2%) 

- RVS    20.000 PE (8,9%) 

- VHV    65.000 PE (28,9%) 
 
Fase II udvidelsen, er aftalt til 275.000 PE fra 225.000 PE og fordeler sig således: 

- MFV 10.000 PE (20,0%) 

- RVS   5.000 PE (10,0%) 

- VHV 35.000 PE (70,0%) 
 
Ovennævnte betyder at de bygningsdele i fase I, som allerede etableres til at kunne håndtere 
belastningen i fase II, bliver fordelt som følger: 

- MFV   150.000 PE (54,5%) 

- RVS     25.000 PE (9,1%) 

- VHV   100.000 PE (36,4%) 
 
Direktionen indstiller: 

• At orienteringen tages til efterretning 
 
Beslutning: 

Indstillingen godkendt 
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30. Sommerhuskloakering, etape 4  
 
Den nye vakuumstation på Nr. Hurupvej blev taget i brug den 4. juni, hvor MFV var vært ved pølser 
og vand for interesserede. Et rigtig flot anlæg, som har været længe ventet. 
 
Etape I er færdigkloakeret, og opkrævning for tilslutning udsendes her i juni måned. 
 
Entreprenøren er startet op på etape II, som forventes færdig omkring jul 2019. Der var lodsejermøde 
for etape II den 17. april med over 200 deltagere, uden negative tilkendegivelser. 
 
Direktionen indstiller: 

• At orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Indstillingen godkendt 
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31. Shared A/S  
 
I Shared regi er der sat en udredning i gang omkring it-håndtering mellem Vesthimmerland, Mors, 
Aarhus Vand og MFV, med det formål at undersøge om der kan etableres en bedre og billigere løsning 
for alle parter. 
 
Den 21. maj afholdt Shared bestyrelsestur, hvor Jørgen Hammer og Søren Erikstrup deltog fra MFV. 
Et godt arrangement og interessant program om klimasikring og udbygning af renseanlæg.  
 

Direktionen indstiller: 
• At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Indstillingen godkendt 
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32. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 
 
Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 753 t.kr. mod et budgetteret resultat på 23 t.kr. for 
Vand. For Spildevand er overskuddet 5.680 t.kr. mod budgetteret 2.792 t.kr. Den største del af stigningen 
skyldes, at de aconto fakturerede vandmængder, for både drikke- og spildevand, er øget i forhold til 
budgetteret, med ca. 100.000 m3/år for hver af arterne.  
 
Opgørelse for levering af drikkevand til MFV’s forbrugere for årets første fem måneder viser, at der er 
leveret en vandmængde svarende til samme periode i 2018.  
 
Transportomkostningerne i Spildevand er ca. 1 mio.kr. lavere end budgetteret. Renseanlægget fortsat er 
stærkt belastet, og dette har resulteret i ca. 1 mio. kr. i større renseomkostninger end budgetteret. 
 
Både for Vand og Spildevand ligger indtægterne under de af Forsyningssekretariatet pålagte 
indtægtsrammer. 
 
Tallene vil blive nærmere gennemgået på mødet. 
 
Direktionen indstiller: 

• At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

Indstillingen godkendt 
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33. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner 
 
Anlægsbudgettet for VAND forventes at holde som nettobudget, da nye tilslutningsbidrag forventes at 
gå lige op med udgiften til ledningsanlæggene for disse. I forbindelse med kloaksaneringer i Hørby 
Skoleby, har vandledningerne vist sig at have en noget dårligere kvalitet end det burde have efter alder 
og materiale. Det kan forrykke udgiftsniveauet for 2019. 
 
For SPILDEVAND forventes nettobudgettet at blive cirka 88 millioner kroner, hvilket er ca. 38 
millioner højere end budgetteret. Det er et fald på ca. 7 millioner kr. fra sidste budgetopfølgning og 
skyldes at udbygningsomkostningerne af MFR kun bliver på ca. 30 millioner i 2019 mod tidligere 
estimeret 45 millioner kr. Det er primært omkostningerne, der skal afholdes af RVS og VHV, der 
forskydes.  
 
Derudover er anlægsomkostningerne i Mariager blevet reduceret til 2 millioner kr. i 2019, som i stedet 
bruges i Hørby Skoleby området, merudgifter i Valsgaard samt planlægning af ny pumpestation fra 
Skivevej til Hobro Nord, på grund af Arlas store udvidelser, således der samlet forbruges 4 millioner 
ekstra på kloaksaneringer i 2019. 
  
Sommerhuskloakeringen har ca. en forskydning på ca.10 millioner kroner, på grund af at 
omkostningerne forfalder året før indtægterne, ellers følger det budgettet. 
 
På ovennævnte baggrund anbefaler direktionen, at der udover låntagningen på 25 millioner kr. til 
udvidelse af MFR optages et lån på yderligere 15 millioner kr. på baggrund af ekstraordinære dyre 
byggemodninger i Vebbestrup og Valsgaard i forhold til det opnåelige tilslutningsbidrag, samt 
forskydningen ved sommerhuskloakeringen. 
 
Direktionen indstiller: 

• At der søges låneadgang til 40 millioner kr. for budget 2019. 
• At revideret anlægsbudget 2019 godkendes. 
• At øvrig orientering tages til efterretning. 

 
Beslutning: 

Indstillingen godkendt 
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34. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE 
OFFENTLIGGØRES) 
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35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode 
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) 
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36. Eventuelt 
 
Intet at bemærke  
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37. Næste møde 
 
Mødekalender for 2019 
Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt. 
Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00. 
 
Bestyrelsesmøde 26. august 2019 kl. 17.00 
Bestyrelsesmøde 28. oktober 2019 
Bestyrelsesmøde 11. december 2018 (Flyttes fra den 9. december) 
 
Beslutning: 

Bestyrelsesmødet i december aftales nærmere på augustmødet, for anden dato end den 9. eller 
11. december. 
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38. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter 
 
Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må 
videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under 
overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.  
 
Punkterne er: 
26. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen 
27. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde 
28. Udvidelse af rensekapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg 
29. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland 
30. Sommerhuskloakering, etape 4 
31. Shared A/S 
32. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 
33. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner 
34. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) 
35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode 
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) 
36. Eventuelt 
37. Næste møde 
38. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter 
Underskriftsside 
 
Direktionen indstiller  

• At dagsorden gennemgås for lukkede punkter. 

• At punkterne 34 og 35 holdes som lukket 
 
Beslutning: 

Indstillingen godkendt 
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Underskriftsside 
 

Mariagerfjord Vand a|s 
 

24. juni 2019 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Formand, Jørgen Hammer Sørensen 
 
 
________________________________________________________________ 
Næstformand, Niels Peter Christoffersen 
 
 
________________________________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen 
 
 
________________________________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund 
 
 
________________________________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard 
 
 
________________________________________________________________ 
Medarbejderrepræsentant, Gitte Hewitt 
 
 
________________________________________________________________ 
Medarbejderrepræsentant, Brian Frost 
 
 
________________________________________________________________ 
Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen 
 
 
________________________________________________________________ 
Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen 
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